இணைப்பு -02

வீட்டுத் தோட்ட தேசிய பயிர்ச் செய்கை வேலைத்திட்டம் 2020 பயிர்ச்செய்கைப் போகம். செயற்பாட்டுத் திட்டமிடல்

இல	செயற்பாடுகள்	செயற்படுத்தப்படும் காலம்							பொறுப்பு
		ஜூன்	ஜூலை	ஆகஸ்	செப்ட	ஒக்டோ	நவம்	டிசம்	
1	காணி மற்றும் பயனாளிகளை தெரிவு செய்தல்								
2	I. கணினி App ஐத் தயாரித்தல்								
	II. தகவல்களை உட்படுத்துதல்								
3	பயிற்றுனர்களை விளக்கமளித்தல் (தேசிய மட்டத்தில்)								
4	பயிற்றுனர்களை விளக்கமளித்தல் (மாவட்ட மட்டத்தில்)								
5	பயனாளிகளை விளக்கமளித்தலும் களப்பயிற்சியும்								
6	விதை மற்றும் மரக்கன்றுகளின் அளவு மதீப்பீடு – மரக்கறி விதை, கன்றுகள், ஏற்றுமதிப் பயிர்கள், பல்லாண்டுப் பயிர்கள், பழவகைக் கன்றுகள், மூலிகை மரச்செடிகள் போன்றவை								
7	நாற்றுமேடை உருவாக்கமும் பராமரிப்பும்								
8	வீட்டுத் தோட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்துதல்								
9	மரக்கன்றுகளை ஏடுத்துச்செல்லல் (போக்குவரத்து)								
10	கன்றகளை நடுதல்								
11	ஆலோசனைப்படிவங்கள், இலத்திரனியல் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் ஊடாக பிரச்சார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.								
12	பின்பணி ஆய்வு								

இணைப்பு – 03

சமுர்த்தி மனைப்பொருளாதார அலகினை அபிவிருத்தி செய்யும் வேலைத்திட்டம் 2020-2024

மாவட்டம் :- ..... **பிரதேச செயலகப் பிரிவு: .....**

தொ. இல	கிராம உத். பிரிவு	நாற்றமேடை உரிமையாளர்களின் பெயரும் முகவரியும்	தொலைபேசி இலக்கம்	சமுர்த்தி பயனாளிகள்/ குறைந்த வருமானம் பெறுபவர்	தற்போது நாற்று மேடைகளை நடாத்திச் செல்கின்ற/ எதிர் காலத்தில் ஆரம்பிக்க உத்தேசித்துள்ள

தயாரித்தவர்: .....

சிபாரிசு செய்தவர்: .....